

Termos Aditivos



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

SÚMULA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS E DO OUTRO LADO A EMPRESA LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

PROCESSO Nº: 4.691/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL, inscrito no CNPJ Nº 12.356.879/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JÚLIO CEZAR DA SILVA**, inscrito no CPF nº 758.890.724-04 e Cédula de Identidade nº 200.200.134.433.6 SSP/AL;

INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, situada na Praça da Independência, Hotel São Bernardo, S/N - Centro, neste ato representada pelo Secretário Sr. **JOSÉ MARCOS SOUZA BEZERRA**, portador do CPF nº 040.356.104-37.

CONTRATADA: LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.662.464/0001-99, e estabelecida na Rua Cicero Dias da Cruz nº 59, Tamarineira, Recife/PE, CEP: 52110-050, representada pelo seu Sócio Sr. **ADRIANO ANTÔNIO DE LUCENA**, inscrito no CPF sob o nº. 765.159.584-04, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a modificação do projeto básico e do valor, com acréscimo qualitativo dos serviços ao contrato nº 008/2019, oriundo da Concorrência nº 002/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MORENO BRANDÃO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS – AL.

DO VALOR DO CONTRATO: O valor global do contrato passa a ser de **R\$ 4.605.463,97** (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.451.0003.1018 – Construção Recuperação e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.

ELEMENTO DE DESPESA:

3.4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações

DATA DE ASSINATURA: 31 de julho de 2019